



Avaliadores do Processo: Jorge Teixeira e Eliezer de Jesus

Processos CDD Corônoia do Projetos

Processo: GPR – Gerência de Projetos					
REQUERIDO/ MELHORIA	RESULTADO ESPERADO	PROBLEMA	SUGESTÃO PARA CORRIGIR		
Requerido	GPR2	O plano de gerenciamento de orçamento não detalha como os números foram obtidos. O plano de gerenciamento de orçamento não detalha como os valores serão gastos. No plano de projeto a definição das atividades do projeto está muito superficial.			
Melhoria	GPR3	No plano de projeto a relação de sequencia e interdependência entre atividades não foi definida e explicada.			
Requerido	GPR4	O plano de gerenciamento de orçamentos não contem indícios de ter sido baseado em algo. Não há estimativa de esforço e justificativa para os gastos.			
Requerido	GPR5	Documento de Plano de Monitoramento de Cronograma não foi estabelecido dependência entre as atividades.			
Requerido	GPR7	Não há menção no documento Plano de Recursos humanos sobre treinamento caso seja necessário no projeto			
Melhoria	GPR7	Colocar não somente as atividades desenvolvidas pelos funcionários, mas especificar sua área de formação ou conhecimento também.			
Requerido	GPR8	No plano de projeto a definição de ambiente não contempla todo o sistema, somente a parte de banco de dados.			
Requerido	GPR9	O plano de gerenciamento de dados não define os meios de comunicação utilizados. O plano de gerenciamento de dados não define as formas de distribuição.			
Requerido	GPR11	Nenhum dos artefatos apresentados certifica a viabilidade do projeto.			
Requerido	GPR12	Nenhum dos artefatos apresentados assegura que todos os interessados tomaram conhecimento do planejamento do projeto. Nenhum dos artefatos apresentados assegura que todos os interessados revisaram com o planejamento do projeto. Nenhum dos artefatos apresentados assegura que todos os interessados se comprometerão com o planejamento do projeto.			
Requerido	GPR13	Nenhum dos artefatos apresentados demonstra evidencias de que o processo foi monitorado.			
Requerido	GPR14	Nenhum dos artefatos apresentados demonstra evidencias de que o processo foi monitorado.			
Requerido	GPR15	Nenhum dos artefatos apresentados garante que o projeto foi monitorado durante seu ciclo de vida.			

Assinaturas

Relatório de Avaliação oo02 Avaliado: Grupo03





Avaliador: 🤇	Grupo02	Avaliado: Grupo03 Data: 17/02/2016 -	Blasilsio go Soursio
Requerido	GPR16	Não há evidencias de que os compromissos foram cumpridos ou monitorados	•
Requerido	GPR17	O documento de Plano de Monitoramento do Cronograma, não assegura que existe revisões no documento.	
Requerido	GPR18	Não há evidencias no documento que os problemas identificados foram tratados com os interessados	
Requerido	GPR19	Ações corretivas de problemas planejados não foram definidos	
		Não há no documento nada que comprove que os problemas foram corrigidos e portanto encerrados.	
Requerido	RAP2	Não há evidencias que no documento Plano de Projeto, existe seção para as politicas organizacionais definidas, mesmo existindo, elas não estão explicitas.	
Requerido	RAP4	Não há evidencias de que o processo foi monitorado	
Requerido	RAP5	Não há evidencias	
Requerido	RAP6	Não há evidencias de que foi comunicado	
Requerido	RAP7	Não há evidencia de competencia	
Requerido	RAP8	Não há evidencia de execução	
Requerido	RAP9	Não há evidencia de que o processo foi revisto com a gerencia de alto nivel	
Requerido	RAP10	não há evidencias que assegure que o processo foi conduzido a partir da execução do seu processo planejado	

Assinaturas